

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
13/2013. (X.25.) számú határozata
A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról**

A Velencei-tó és térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta a Tanács 2013. évi közbeszerzési tervének módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

A Tanács az előterjesztésben foglalt indokokat elfogadva a jelen határozat mellékletét képező – a módosítással egységes szerkezetbe foglalt – 2013. évi közbeszerzési tervet elfogadja.

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
13/2013.(X.25.) számú határozatával jóváhagyott 2013. évi közbeszerzési terve**

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége | A szerződéshez rendelt elnevezés | A beszerzés tárgya: | Az alkalmazott eljárásrend* | A közbeszerzési eljárás fajtája | Részvételi/ ajánlattételi határidő tervezett időpontja | Eredményhirdetés tervezett időpontja: | Szerződéskötés tervezett időpontja |
|---|--|------------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| Kerékpárút kivitelezés | vállalkozási- építési szerződés | építési beruházás | nemzeti | nyílt, egyszakaszos eljárás a Kbt. harmadik része alapján | 2013/ 05/31 | 2013/ 07/03 | 2013/ 08/01 |
| Nyilvánosság+marketing, | megbízási szerződés | szolgáltatás megrendelése | nemzeti | Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás | 2013/ 05/31 | 2013/ 07/03 | 2013/ 08/01 |
| Kiviteli terv kerékpárút építésére | tervezési szerződés | szolgáltatás megrendelése | nemzeti | Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás | 2013/ 03/31 | 2013/ 04/15 | 2013/ 04/25 |
| Kiviteli terv kerékpárúttal érintett utak felújítására | tervezési szerződés | szolgáltatás megrendelése | nemzeti | Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás | 2013/ 05/14 | 2013/ 05/28 | 2013/ 06/10 |
| erősáramú szerelési munkálatok elvégzése | vállalkozási- építési szerződés | építési beruházás | nemzeti | Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás | 2013/ 07/10 | 2013/ 08/05 | 2013/ 08/21 |
| erősáramú szerelési munkálatok elvégzése | vállalkozási- építési szerződés | építési beruházás | nemzeti | Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás | 2013/ 09/20 | 2013/ 10/08 | 2013/ 10/21 |
| kerékpárúttal érintett közforgalmi útszakaszok felújítása | vállalkozási- építési szerződés | építési beruházás | nemzeti | Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás | 2013/ 07/10 | 2013/ 08/05 | 2013/ 08/21 |
| kerékpárúttal érintett közforgalmi útszakaszok felújítása | vállalkozási- építési szerződés | építési beruházás | nemzeti | Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás | 2013/ 11/20 | 2013/ 12/15 | 2013/ 12/31 |

Határidő: folyamatos

Felelős: L. Simon László
a tanács elnöke

Székesfehérvár, 2013. október 25.

L. Simon László s.k.
a Tanács elnöke

A kivonat hitelül:

szól

