

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
5/2016. (I.18.) számú határozata**

**A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi
összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról**

A Tanács megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására” c. előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.

A Tanács a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

A Tanács felkéri a Munkaszervezet Vezetőjét, hogy intézkedjen a tervnek a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzététele felől.

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
2016. évi közbeszerzési terve**

Szolgáltatási kategória	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja
I. Árubeszerzés			nem releváns
II. Építési beruházás	Bicske-Tarján közötti kerékpárút építése	nemzeti, hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárás	2016. augusztus – 2016. december
	Etyek gasztrosétány, új településközpont létrehozása	nemzeti, hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárás	2016. augusztus – 2016. december
III. Szolgáltatás megrendelése	Tervezés (Etyek gasztrosétány projekt)	uniós, nyílt	2016. március – 2016. június
	Tervezés (Bicske-Tarján közötti kerékpárút projekt)	nemzeti, Kbt. 113.§ szerinti nemzeti, hirdetmény közzététele nélkül induló nyílt eljárás (vagy 111.§ r) pontja szerinti kivétel)	2016. február - 2016. március (ha kivélteli körbe esik, műszaki tartalom alapján dönthető el) 2016. március – 2016. május-június, ha közbeszerzési eljárás
	Műszaki ellenőrzés (Etyek gasztrosétány projekt)	nemzeti, Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli eljárás	2016. március – 2016. április
	Műszaki ellenőrzés (Bicske-Tarján közötti kerékpárút projekt)	nemzeti, Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli eljárás	2016. március – 2016. április
IV. Építési koncesszió			nem releváns
V. Szolgáltatási koncesszió			nem releváns

