

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: TOP-Plusz-3.1.1-21-FE1-2022-00001 - Szent István Program – Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Fórum Irányító Csoport üléséről

Az ülés időpontja: 2024. szeptember 27. (péntek) 10 óra

Az ülés helyszíne: Fejér Vármegyei Önkormányzat, Címerterem

Jelen vannak:

Név	Szervezet
Pálffy Károly	Fejér Vármegyei Önkormányzat
Benkó Adrienn	Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Dr. Zugor Zsuzsanna	Kodolányi János Egyetem
Péterfy Lenke	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Továbbá:

Név	Szervezet
Domokos Tamás	Kodolányi János Egyetem
Balogh Judit	Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Pálffy Károly alelnök:

Köszöntötte az Irányító Csoport tagjait és a megjelenteket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy elnök úr más elfoglaltsága miatt ő képviseli a Fejér Vármegyei Önkormányzatot. Megállapította, hogy az Irányító Csoport 5 tagja közül 4 fő képviselteti magát személyesen vagy meghatalmazottja útján, tehát az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-vezetőnek felkérte Balogh Juditot, a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatal munkatársát, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Benkó Adrienn, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetőjét.

Kérte az Irányító Csoport tagjait, hogy kézfelemeléssel szavazzanak a jegyzőkönyv vezető és jegyzőkönyv hitelesítő személyéről.

Az Irányító Csoport tagjai 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal elfogadták az alábbi határozatot:

**Fejér Vármegyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportja  
10/2024. (09.27.) sz. határozata  
a jegyzőkönyv-vezető és hitelesítő személyéről**

A Fejér Vármegyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportja ülésének jegyzőkönyv vezetésére Balogh Juditot a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatal munkatársát, jegyzőkönyv hitelesítésére Benkó Adrienn, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetőjét jelölte ki.

Pálffy Károly alelnök:

Ismertette a tervezett napirendi pontokat:

1. Beszámoló a TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 - Szent István Program – Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Partnerség projekt előrehaladásáról
2. Tájékoztató a támogatási eszközök felhasználásáról, tapasztalatok a képzés és a foglalkoztatás terén
3. Egyebek: Aktuális feladatok megbeszélése

Kérte az Irányító Csoport tagjait, hogy kézfelemeléssel szavazzanak a napirendi javaslatokról.

Az Irányító Csoport tagjai 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal elfogadták az alábbi határozatot:

**Fejér Vármegyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportja**  
**11/2024. (09.27.) sz. határozata**  
**a napirendi javaslatokról**

A Fejér Vármegyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportja elfogadta a napirendjét az alábbiak szerint:

1. Beszámoló a TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 - Szent István Program – Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Partnerség projekt előrehaladásáról
2. Tájékoztató a támogatási eszközök felhasználásáról, tapasztalatok a képzés és a foglalkoztatás terén
3. Egyebek: Aktuális feladatok megbeszélése

**1. Beszámoló a TOP PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 - Szent István Program – Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Partnerség projekt előrehaladásáról**

Pálffy Károly aelnök:

Elmondta, hogy Sipicsné dr. Sárosdi Beáta betegség miatt nem tud jelen lenni az ülésen, így a projektről szóló beszámoló papír alapon kerül kiosztásra. Kérte a jegyzőkönyvvezetőt, hogy ossza ki tagok részére a tájékoztatót, a tagoktól pedig, hogy olvassák el és ha kérdésük, észrevételük van azt tegyék meg.

Pálffy Károly aelnök:

Kérte az Irányító Csoport tagjait, hogy kézfelemeléssel szavazzanak a beszámolóról.

Az Irányító Csoport tagjai 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal elfogadták az alábbi határozatot:

**Fejér Vármegyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportja**  
**12/2024. (09.27.) sz. határozata**  
**a TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 – Szent István Program**  
**Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Partnerség projekt előrehaladásáról**

Fejér Vármegyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportja megtárgyalta a „Beszámoló a TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 – Szent István Program – Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Partnerség projekt előrehaladásáról” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Az Irányító Csoport megismerte és elfogadja a beszámolóban foglaltakat.

**Felelős:** Dr. Molnár Krisztián  
Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke

**Határidő:** azonnal

**2. Tájékoztató a támogatási eszközök felhasználásáról, tapasztalatok a képzés és a foglalkoztatás terén**

Pálffy Károly aelnök:

Felkérte Benkó Adrienn, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályának főosztályvezetőjét, hogy tartsa meg tájékoztatóját.

**Benkó Adrienn főosztályvezető:**

Elmondta, hogy 2024. augusztus 31. napig a 2026 fő bevonandó létszámból mindösszesen 299 fő bevonása történt meg, amely 14,76 %-os teljesülést jelent. Ez a bevonási létszám elég alacsonynak tekintendő a projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló tervezett 2027. február 28-ig tartó időintervallumra vetítve. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal által megvalósítandó „B” komponens előrehaladását, ütemezett megvalósulását nehezíti a Magyar Államkincstár által 2024. szeptember 11. napján kelt levélben foglaltak teljesítése is, amely levél alapján a Fejér Vármegyei Kormányhivatal részére 2022. április elsején kiutalt előleget alapul véve a fel nem használt előleget köteles visszafizetni 2024. október 1-ig. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal - hogy megakadályozza fedezet nélküli kötelezettségvállalást-, a támogatások kérelmezhetőségét 2024. szeptember 12-től felfüggesztette. Az el nem számolt támogatási előleg visszafizetése két részletben történik. Ez a folyamat azt eredményezi, hogy a kormányhivatal által kezelt projekt számlán annyi összeg marad, amely nem fedezi teljes mértékben – többek között - a 2024. szeptember 11-éig megkötött, kötelezettségvállalással terhelt jövőbeni kifizetések teljes költségét sem. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal nem rendelkezik információval arra vonatkozóan, hogy az előleg visszafizetését követően benyújtott likviditási terv elfogadását követően az ismételt előlegigénylésben jelzett összeg ténylegesen mikor érkezik meg a projekt számlájára. Ezek a körülmények veszélyt jelentenek a Fejér Vármegyei Kormányhivatal által megvalósítandó projekt teljesülésére és a 2024. szeptember 11-éig megkötött, kötelezettségvállalással terhelt jövőbeni kifizetések teljesítésére, tekintettel arra, hogy a projekt likviditása nem lesz elégséges, jelen időpontban meghatározhatatlan ideig az említett körülmények miatt. Ezért javasolt a hatályos Felhívásban szereplő 4.2 pontban „Mikorra kell befejezni a projektet?” elnevezésű fejezetben lévő tartalomra tekintettel, újra meghatározni, módosítani a projekt fizikai befejezésének későbbi időtartamát.

**Pálffy Károly alelnök:**

Megköszönte Benkó Adrienn főosztályvezető asszonynak a beszámolót. Kérte az Irányító Csoport tagjait, hogy kézfelemeléssel szavazzanak a beszámolóról.

Az Irányító Csoport tagjai 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal elfogadták az alábbi határozatot:

**Fejér Vármegyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportja  
13/2024. (09.27.) sz. határozata  
a támogatási eszközök felhasználásáról**

A Fejér Vármegyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportja megtárgyalta a „Tájékoztató a támogatási eszközök felhasználásáról, tapasztalatok a képzés és a foglalkoztatás terén” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Az Irányító Csoport megismerte és elfogadta a tájékoztatóban foglaltakat.

**Felelős:** Dr. Molnár Krisztián  
a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke

**Határidő:** azonnal

**4. Egyebek: Aktuális feladatok megbeszélése**

**Pálffy Károly alelnök:**

Kérdezte van-e kérdés, javaslat, észrevétel az Egyebek napirendi ponthoz.

**Domokos Tamás:**

Elmondta, hogy nagy valószínűséggel a projekt határideje kitolásra kerül, véghatáridő módosítás lesz. Az újra tervezés kapcsán újra kell gondolni a közbeszerzési csomagot. A közgyűlés alakuló ülése után érdemes lenne a két konzorciumi partnerrel összehozni egy szakmai beszélgetést a projektet érintő változásokkal kapcsolatban.

**Pálffy Károly alelnök:**

Megköszönte Domokos Tamásnak a hozzászólást.

Pálffy Károly aelnök:

Megköszönte mindenkinek a részvételt és a munkát, az ülést bezárta.

Székesfehérvár, 2024. szeptember 27.



Pálffy Károly aelnök  
Dr. Molnár Krisztián elnök  
meghatalmazása alapján

Jegyzőkönyv hitelesítő:



Benkó Adrienn

Jegyzőkönyv vezető:



Balogh Judit