

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
11/2023. (II. 9.) határozata
a Pannónia Szíve program VVTFT-vel kapcsolatos fejlesztések helyzetéről
szóló beszámolóról és a szükséges intézkedések megtételére irányuló
javaslatról

A Velencei-tó, Váli-völgy, Vértes Térségfejlesztési Tanács megtárgyalta a „Beszámoló a Pannónia Szíve program VVTFT-vel kapcsolatos fejlesztéseinek helyzetéről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére” c. előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.

I. A Tanács a Pannónia Szíve Program és kapcsolódó fejlesztések helyzetéről szóló beszámolóban foglaltakat elfogadja.

II. 1. a) A Tanács a Velencei-tavi közforgalmú hajóállomások korszerűsítésének megvalósításához a hajózási, kikötői létesítmények kivitelezési feladataira vonatkozóan - a 22/2022. (XII. 14.) határozat III/1.2. pontjában foglaltak szerint - megállapítja, hogy a legelőnyösebb árajánlatot a QDAM Kft. adta.
b) A Tanács a QDAM Kft-vel kötött vállalkozási szerződést megismerte, a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja

2. A Tanács tudomásul veszi, hogy az elmúlt időszak rendkívül csapadékos időjárása következtében elhúzódó kivitelezési munkák miatt a határidő további meghosszabbítása indokolt 2023. június 15. napjáig.

Felelős: Dr. Molnár Krisztián, a Tanács elnöke
Határidő: értelem szerint

Székesfehérvár, 2023. február 9.

Dr. Molnár Krisztián s.k.
a VVTFT elnöke

A kivonat hitelül:

